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A P R E S E N T A C A O 



Com este Relatdrio pretende-se relatar as diversas tarefas acompanhadas e 

executadas peta Estagiaria ALBANISE EULALIO RAPOSO, na const ruct dos conjuntos 

multifamiliar: NENZINHA CUNHA LIMA E BONALD FILHO, 1 a e 2 3 Etapas, localizados no 

Bairro de Santa Rosa, em Campina Grande, Paralba, atraves da Construtora ENARQ 

(Engenharia e Arquitetura Ltda), no periodo compreendido entre 08 de novembro de 1993 a 

08 de Janeiro de 1994; tendo o mesmo a finalidade de avaliar e complementar a discipiina 

referente ao Estagio Supervisionado para a conclusa" o da graduacao do Curso de 

Engenharia Civil, tendo como supervisor o professor, engenheiro CARLOS ROBERTO 

VASCONCELOS COSTA. 
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1. INTRODUCAO 

No presente relatdrio contem a transposicao em iinhas gerais das diversas 

tarefas acompanhadas e executadas pela estagiaria, durante a execucao das primeira e 

segunda etapas dos Conjuntos Multifamiliar: Nenzinha Cunha Lima e Bonaid Filho, atraves 

da Construtora ENARQ (Engenharia e Arquitetura Ltda), que determinou como piano de 

estagio as etapas abaixo discriminadas: 

I. Acompanhamento da execucao da alvenaria estrutural juntamente com grau 

teamento; 

II. Execucao de lajes de concreto armado; 

III. Fiscalizacao de Controle do Concreto: 

•  Preparo; 

•  Lancamento; 

•  Adensamento; 

•  Cura; 

IV. Conferencia de Ferraqem. Formas e Escoramentos; 

V. Medicfies e Quantitativos Gerais; 

VI. Instalapoes Gerais; 

VII. Terraplenagem e PavimentapSo. 
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2. OBJETIVO 

Este estagio supervisionado tem como finaiidade fundamental proporcionar ao 

estudante de engenharia a oportunidade de apiicacoes praticas dos conhecimentos 

adquiridos na Universidade, levando em consideracdo as condicoes para desenvolver 

atividades praticas, no que dizem respeito, em iinha gerais, a organizacSo, ao 

funcionamento administrativo da empresa, ao canteiro de obras, as relacties humanas, ao 

funcionamento em conjunto do grande volume de servipos executados e, tambem, das 

caracteristicas especificas que compoem esta construcao como urn todo, fornecendo, 

assim, ao estagiario de engenharia, confianca, determinac^o e experiencias necessarias a 

sua formapao profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. CANTE1R0 DE OBRAS 

Instalado na area de const ruct , conforme analise funcional, onde foi isolado 

com uma cerca composta de quatro fios de arame farpado e estacas de madeira a cada 

2,50 m, possuindo dois portoes urn para carga e descarga e outro para entrada e saida de 

pessoai, segundo os termos de postura da Prefeitura Municipal. 

Obedecendo as normas da concessional responsavel, o canteiro de obras 

foi instalado verificando-se, a principio, as vias de acesso, a movimentacao de cargas e 

descargas, estoque de material e maquinario, sendo entao definida a melhor localizacSo 

para nao prejudicar o seu funcionamento, ficando assim disposto: 

•  Barracao fechado para deposito; 

•  Almoxarifado; 

•  Escritorio e dois WC' s; 

•  Barracao aberto para carpintaria e ferragem; 

•  Instalacao provisoria de agua, energia eletrica, esgotos e telefone, segundo 

as normas da concessionaria; 

•  Guaritas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ARQUI TETURA DO P ROJETO 

4.1 - CARACTERJST1CAS GERAIS 

Os conjuntos muitifamiliar, Nenzinha Cunha Lima e Bonald Filho, tern como 

proposito de projeto atender as necessidades basicas de moradia de uma populacao de 

medio padrlo e tern como composicao quatro etapas, das quais serao aqui apresentadas 

apenas as primeira e segunda etapas em execucao, conforme discriclo abaixo: 

1 a Etapa: 

•  Numero de Blocos: 30 unidades; 

•  Numero de Apartamentos: 480 unidades; 

•  Area da Quadra: 21.450.00 m 2; 

•  Area de Coberta: 5.773.80 m 2; 

•  Area de Const ruct : 22.309.50 m 2; 

•  Area de Play-Groud: 1.800.00 m 2; 

•  Area Verde: 510.80 m 2; 

•  Sistema Viario: 17.538.00 m 2; 

•  Area de Equipamentos Comunitarios: 13.728.00 m 2; 

•  Numero de Vagas para Estacionamento: 480 unidades; 

• Area Total: 79.274.00 m 2; 

•  Taxa Aprovada: 28%. 
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2 a Etapa: 

Consta dos mesmos itens da etapa anterior, com diferenca apenas em 

algumas dimensoes, sao eias: 

•  Numero de Blocos: 

•  Numero de Apartamentos: 

•  Area da Quadra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Area de Coberta: 

•  Area de Construcao: 

•  Area de Play-Groud: 

•  Area Verde: 

•  Sistema Viario: 

30 unidades; 

480 unidades; 

20.342.50 m 2; 

5.773.80 m 2; 

22.309.50 m 2; 

360.00 m 2; 

2.578.00 m 2; 

12.274.00 m 2; 

•  Numero de Vagas para Estacionamento: 480 unidades; 

•  Area Total: 33.476.50 m 2; 

•  Indice de OcupacSo: 17%; 

•  Taxa Aprovada: 66%. 

Descricao do Pavimento Tipo: 

Cada apartamento consta de uma garagem para veiculo, uma sala de 

estar/ jantar, dois quartos sociais, urn banheiro social, uma cozinha e uma area de service zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.0 - ALVENARIA 

5.1 - ALVENARIA ESTRUTURAL JUNTAMENTE COM GROUTEAMENTO 

Os blocos de concreto auto-portante para elevac«$o e/ ou fechamento da 

alvenaria foram locados conforme projeto arquitetonico, obedecendo as espessuras 

indicadas em planta. 

As alyenarias sao em blocos de concreto auto-portante com dimensoes de 19 

x 19 x 39 cm e/ ou 14 x 19 x 39 cm e assentados com argamassa de cimento e areia no 

traco de 1:3:002 aditivada com concentrado QBE na proporeSo de 1 Kg de concentrado 

para urn saco de cimento, objetivando a total aderencia dos blocos. 

Composicio do Traco: 

•  Em Massa: 

Cimento - 1 saco 

Areia - 150 Kg 

Agua - 35 litros 

•  Em Volume: 

Cimento - 1 saco 

Areia - 3 padioias (5, 6  latas) = 30 x 50 x 22,2 cm 

Agua - 35 litros 

Tendo ainda como componente o concentrado OBE, usado para assente de 

blocos, apos a primeira fiada, que tern como traco 1:50:150 (cola, cimento e areia) em 

quilograma, com areia fina seca e mistura feita em local abrigado da chuva e com a 

caracteristica especifica o cimento nao pozolamico, para que o tempo de pega da pasta de 

assentamento seja mais demorado dando condicties do assente ser em grande quantidade 

de cada fiada. 
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A distribuicao para o uso no campo foi feita numa padiola com dimensSo 40 x 

40 x 10 cm para cada pedreiro. 

Quanto a execucao do assentamento dos blocos seguiram fielmentes os 

projetos de 1 a e 2 a fiadas, colocando-se cola (massa de assentamento) no topo do bloco e 

sobre os blocos ja assentados (onde esses blocos tiveram suas superficies limpas antes da 

aplicacao dessa cola). Foram assentados, conforme modulacdo em planta, onde foram 

verificadas a n£o existencia de vazios entre as juntas; e. para a aplicacao dessa cola (ou 

massa de assentamento), foi utilizada uma bisnaga que tern no bico urn tubo de 20 mm de 

diSmetro. 

Para o continuo assentamento dos blocos, foram fiscalizadas continuamente 

as condicdes de fio de prumo, nivelamento topografico entre outros. 

Esses blocos de concreto auto-portante apresentam como caracterfsticas 

especificas: 

•  ResistSncia aos 28 dias - FC 2 g= 30 Kg/ cm2 para os blocos 

de dimensoes: 19 x 19 x 39 cm 

- FC 2 g= 50 Kg/ cm2 para os blocos 

de dimensties: 14 x 19 x 39 cm. 

Temos os blocos tipo canaletas utilizados para vergas de portas e janeias e 

cintas de amarracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 



6.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORM AS. ARM ADURAS E ES CORAM EN TOS 

No decorrer da execuca" o das concretagens das lajes, foram conferidas as 

medidas, posipoes das formas, verificando se as dimensdes se encontravam conforme a 

tolerSncia fixadas no projeto, e tambem a limpeza dessas formas, e se as juntas estavam 

vedadas para que nao houvesse o escoamento da nata do cimento. 

Foi verificado, antes da concretagem, todo o posicionamento das armaduras 

procurando verificar se estavam de acordo com as especificacGes do projeto, devendo 

obedecer a iinearidade entre barras e o distanciamento entra eias. 

Quanto ao escoamento, foi dimensionado de forma que tivesse resistencia 

para suportar o peso das formas, ferragens e da apiicac5o do concreto, assim como a 

movimentacao de pessoal, transporte do concreto, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CON CRETO 

Os servicos de concreto armado seguiram rigorosamente o projeto estrutural, 

conforme solicitaca" o prevista para utilizacdo especifica, descritas abaixo: 

1. Concreto para grouteamento e enchimento de canaletas; 

2. Concreto Magro (concreto de regularizacao) utilizado nas lajes de piso 

(pavimento terreo); 

3. Concreto para lajes e cintas. 

1. CONCRETO PARA GROUTEAMENTO E ENCHIMENTO DAS CANALETAS 

7.1 - CONTROLEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TECNOL6G1CO 

7.1.1 - Dosaqem 

A dosagem utilizada nos servicos de grouteamento e enchimento de canaletas 

(cintas inferiores) foi o tipo experimental, executada por laboratorio idoneo (ATECEL) e teve 

como finalidade obter as seguintes caracteristicas: 

•  Garantir a qualidade e a seguranca dos elementos estruturais; 

•  Dar boa trabalhabilidade a massa do concreto para facilitar seu manuseio, 

aplicacao e adensamento manual. 

7.1.2 - Preparo 

0 preparo do concreto para o grautemento e enchimento das canaletas 

(cintas inferiores), foi feito mecanicamente no proprio canteiro de obra, utilizando 

misturador (betoneira), situada prbximo ao local de adensamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.1.3 - Transporte 

0 transporte utilizado para levar o concreto do local de mlstura (betoneira) 

para o local de lancamento (grouteamento e enchimento de canaletas), foi o carrinho de 

mao movido com rodas pneumaticas para evitar a segregacao dos materiais. 

Sendo este transporte descontinuo, tomou-se o devido cuidado, a fim de 

assegurar a homogeneidade da massa do concreto, aproveitando ao maximo, a massa 

completa da betoneira. 

7.1.4 - Lancamento 

Quanto ao lancamento procurou-se fazS-lo logo ap6s a mistura, na"o sendo 

permitida, em nenhuma hipdtese, intervalo de tempo superior a uma hora entre o 

amassamento e o lancamento. 

Antes do Lancamento do concreto toda a alvenaria era fiscaiizada pela 

estagiaria, se a alvenaria era devidamente molhada, a fim de impedir a absorcao da agua de 

amassamento. 

A vedapao atraves da massa de assentamento foi rigorosamente fiscaiizada a 

fim de n§o permitir o escoamento da nata do cimento e, paralelo a esses servicos 

observou-se, quanto ao posicionamento e volume previsto, que deveria ser colocado de 

acordo com o piano de concretagem. 

Ao longo do lancamento foram tornados cuidados especiais quanto: 

•  Ao posicionamento das armaduras verticais, horizontais e grampos de 

amarracio; 

•  A trabalhabilidade do concreto. 

7.1.5 - Adensamento 

0 adensamento do concreto lancado deu-se conforme uso de vibradores 

manuais, tais como o proprio ferro que compd'e os blocos de canto e intermediaries, as 

paredes e as canaletas (cintas inferiores) eram executadas a vibracdo com as proprias 

ferramentas do pedreiro. Obeservou-se a vibracao efetuada de maneira que a massa do 

concreto envolvesse toda a superficie das canaletas, blocos e das armaduras verticais, 

horizontais e grampos de amarracao. 

14 



7.1.6 - ConclusSo 

Como se observa teve-se bastante cuidado com: 

•  A execucao do traco de concreto: 

Composicao do Traco: 

- Cimento - 1 saco; 

- Areia - 2  padiolas (30 x 50 x 28,3) cm; 

- Brita 19 - 4 padiolas (30 x 50 x 20,2) cm; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Agua - 30 litros 

•  Consumo de Cimento: 315 Kg/ m3 ; 

•  Abatimento Slump-Test: ± 9 mm 

•  O rigoroso controie estatistico periddico das resistencias obtidas, para 

devido ajustamento da homogeneidade do concreto e a possibilidade de novas adaptacGes. 
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8.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CON CRETO M AGRO 

Utilizado para regularizaca" o das lajes de piso do pavimento terreo. 

8.1 CONTROLEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TECNOL6G1CO 

Conforme solicitado ao laboratdrio id6neo (ATECEL), verificou-se: 

•  Composic ao do Traco: 

- Cimento 1 saco cimento; 

- Areia 6 padiolas (30 x 50 x 22,2 cm); 

- Brita 6 padiolas (30 x 50 x 24,2 cm); 

- Agua 45 litros. 

8.1.1 - TRANSPORTE E LANCAMENTO 

Executado em carrinho de mao, provido de rodas pneumaticas, para evitar a 

segregacio do concreto. 

8.1.2 - ADENSAMENTO 

Efetuado com soquetes de madeira a fim de se obter a reguianzacao e 

homogeneidade previstas no piano de concretagem para reguianzacao. 

16 



9.0 - CONCRETO PARA LAJES E CINTAS SUPERIORES 

As lajes de piso e f6rro sa"o em concreto moldados " in loco" , de acordo com 

as normas da ABTN (Associaca" o Brasileira de Normas Tecnicas), com espessuras indicadas 

no projeto. 

9.1 - CONTROLE TECNOLOGICO 

9.1.1 - Dosaqem 

Adosagem utillzada na obra foi do tipo experimental, executada e testada em 

laboratories idoneo (ATECEL), que teve por finalidade obter as caracteristicas abaixo 

descritas: 

•  Tensa" o de Ruptura Maxima: Fc,, = 150 Kg/ cm2; 

•  Oferecer boa trabalhabilidade a massa de concreto para facilitar o 

bombeamento atraves da bomba-lanca; 

•  Garantir a qualidade e seguranca dos elementos estruturais. 

9.1.2 - Preparo 

0 concreto das lajes e cintas superiores foi preparada na central misturadora 

(POLIMIX), produtora de concreto pre-fabricado a qual arcou com todas as 

responsabilidades tecnicas para com o material. 
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9.1.3 - Transporte 

Utilizando caminhao-betoneira, a POLIMIX (empresa respons^vel pelo 

concreto), transportou o material ate a obra. tomando as devidas precaucoes para que nao 

houvesse a segregacao do material e proporcionando a devida agitacao no transporte. 

9.1.4 - Lancamento 

Antes do lancamento do concreto, foram tomadas as devidas providencias no 

que dizem respeito a fiscalizacao de todas as caracteristicas especificas do concreto, 

conforme o pedido no qual continha as informacfies sobre o volume de concreto e 

consistencia fixado atraves do teste de abatimento Slump-Test (executado pelo tecnico -

ATECEL), resiste* ncia caracteristica a compressSo e composicio do concreto. 

Apos o recebimento do concreto e verificado se suas condicfies estavam boas 

ao ponto de ser utilizado, dava-se inicio a concretagem de laje " in loco" , utilizando-se uma 

bomba propulsora o que facilitou a operaca* o diminuindo o tempo ao maximo. (A bomba de 

concreto transporta o concreto atraves de uma tabulaca" o metalica desde o caminha' o 

betoneira ate a peca a ser concretada vencendo grandes alturas e grandes distdncias 

horizontais). 

Quando necessario, utilizava-se concretagem no local e era transportado ate 

as formas de lajes por meio de carrinhos de mao (sistema convencional). 

Durante o lancamento eram verificados: 

•  0  posicionamento das armaduras; 

•  Trabalhabilidade do concreto: 

•  VerificacSo da deformacao das formas. 

9.1.5 - Adensamento 

Atraves da utilizapao de vibrador de imersa" o eletrico, era feito o 

adensamento, tendo por finalidade obter maior compacidade da massa, fazendo com que as 

particulas ocupassem os vazios e desalojar o ar do material. Esta vibracao era efetuada de 

tal maneira que a massa de concreto envolvesse toda a superficie das formas a das 

armaduras, e no decorrer do lancamento, foram tomadas precaucoes no que diz respeito a 

vibracao excessiva, para nao provocar bolsoes de agregados graudos, bolhas de ar, falta de 
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aderencia nas armaduras, ocasionado pelo vazio deixado ao seu redor quando a vibracao e 

mal feita. 

0 tempo ideal para o vibrador foi verificado quando as bolhas de ar 

desapareciam da superficie da massa do concreto. 

9.1.6 - Cura 

Enquanto na"o era atingido o endurecimento previsto (satisfatdrio), o concreto 

era projetado contra agentes externos e internos prejudiciais, tais como: 

•  Mudancas bruscas de temperatura; 

•  Secagem - evaporapao prematura da agua de amassamento do concreto, 

atraves da cura, isto e, eram molhadas continuamente, duran 

te os sete (07) primeiros dias, considerando que em algu 

mas lajes era mantida uma lamina d' agua . 

9.1.7 - Conclusgo 

Alem das operacdes conduzidas no canteiro de obras citadas anteriormente, 

teve-se como finalidade de garantir urn concreto de acordo com as especificacfies e 

exigencias do projeto, tais como: 

• As boas condipoes de trabalhabilidade, resistSncia e durabilidade; 

•  A boa qualidade dos materiais componentes do concreto, cimento, agua, 

agregados miudo, graudo e aditivo; 

•  Determinapao da resistencia a compressa" o simples aos 3, 5, 7, e 28 dias, 

atraves da moldagem e ensaio de corpos de prova; 

•  Controle estatistico periodico das resistencias obtidas, para garantir a 

homogeneidade do concreto ou sugerir possiveis adaptacdes do traco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9.1.8 - Desforma e Retirada dos Escoramentos 

A retirada das formas e dos escoramentos foi executada conforme condicdes 

pre-estabelecidas, levando-se em considerapao o endurecimento satisfatorio, de modo a 

resistir as acoes de cargas que viessem a atuar e nao conduzissem a deformacoes 

inaceitaveis. 

A retirada das formas e dos escoramentos foi efetuada sem choques e 

obedeceu as condipoes pre-estabelecidas de acordo com a resistencia minima 

estabelecida. 
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10.0 - QUANTITATIVOS GERAIS 

Os levantamentos quantitative^ gerais aqui apresentados deeorrem dos 

servicos que foram acompanhados durante o estagio, sendo inciuida as quatro etapas do 

Projeto. 

•  Concreto para Grouteamento: 12.768.00 m3/ m2; 

•  Concreto Armado para Lajes e Cintas: 75.657.00 m 3; 

•  Alvenaria Estrutural com Blocos de Cimento: 1.670.022 m 2; 

•  Camada de Regularizacao da Primeira Fiada: 855.280.00 ml; 

•  Armaciio da Alvenaria: 311.304.00 Kg; 

•  Fabricacio de Forras; 94.080.00 m 2; 

•  Massa Fina: 2.219.920 m 2; 

•  Emboco/ Azulejo: 379.280.00 m 2; 

•  Capiacos: 642.600.00 ml; 

•  Laje de Regularizacao: 14.108.00 m 3; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11.0 - MEDlCflES 

0 acompanhamento das medicoes foi executado, verificando-se as normas, 

condicfies pre-estabelecidas pelo engenheiro residente, tendo como finalidade e contlnua 

fiscalizacSo da producao qualidade de todos os operarios, levando em consideracao, para 

tal, percentagem por producao de cada equipe de servico. 

Essas medicoes eram feitas conforme atualizac2o de precos da hora de 

servico e producao referente a cada servico, sendo especificado cada urn dos servicos. 
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12.0 - INSTALACflES GERAIS 

12.1 - Instalacdes Hidro-Sanitaxias 

Conforme projeto, as instalactfes hidrSulicas constam de projeto para agua 

fria, sendo utilizadas tubulacoes de PVC soldavel e conexdes PVC soldavel. 

Os servicos de instaiacSes hidraulicas da agua fria foram executados de 

modo a atender aos pontos de utilizacao e torneiras de todos os compartimentos sanitarios: 

banheiro, cozinha, area de servicos e externos. 

Ao iongo da instaiacao ate a montagem dos apareihos, as extremidades livres 

das canaiizapoes foram vedadas com bujao rosqueados ou plugs convenientemente 

apetados. 

Para a instalacio hidraulica foi usado urn kit de agua, onde teve as seguintes 

convencfies: 

•  Luva Sr azul com bucha de latao 25 x 172; 

•  Joelho 90°  PVC 25 mm; 

• TS 90°  PVC 25 mm; 

•  Adaptador 25 mm x 374; 

•  Luva Sr azul com bucha de latao 25 x 372 ; 

•  Registro de Pressao com haste longa .... 374; 

•  Luva de reduca* o para 25 mm; 

• Te 90°  PVC; 

•  Luva de reducSo para 25 x 20 mm; 

•  T6 90°  20 mm. 
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12.2 - Esqotos Sanitarios 

A execuca" o das instalacdes de esgotos sanitarios seguiu-se conforme adoca" o 

das normas tecnicas vigentes. 

Cuidados especiais foram tornados no decorrer das instalacdes, no que diz 

respeito a: 

•  Locaiizaca' o das tubulacoes; 

•  Rasgos no sentido vertical da alvenaria; 

•  Material e diametro dos tubos para esgotos e suas respectivas conexdes. 

Quanto ao material utilizado, podemos descrever alguns: 

•  CanalizacSo primaria: PVC; 

•  CanalizacSo secundaria: PVC; 

•  Ramal predial: PVC; 

•  Coiuna de ventilacao: PVC com saida de 7,5 mm ou 50 mm dotado de 

caixilho e gralha plastica; 

•  Caixa de inspepSo em alvenaria com tampa de concreto. 

Verificou-se, conforme projeto de instalacdes hidraulicas e de esgotos 

sanitarios, que sera" o esgotados os pontos de utilizaca" o dos compartimentos sanitarios, 

cozinha e area de servico. 

A deciividade indicada em projeto foi considerada como minima; a coleta de 

esgotos sanitarios foi executada de acordo com o projeto especifico, constante do volume 

aprovado pela CAGEPA. 

12.3 - Aquas Pluviais 

A instalacao para escoamento das aguas de chuva, compreendera os servicos 

e materials a serem empregados corforme o projeto, para captacio e escoamento rapido e 

seguro das aguas de chuva. A tubulacao executada toda em PVC, nas dimensdes indicadas 

no projeto com o maximo cuidado de vedacSo. 0 fechamento das valas e caixas de inspecjo 

obedeceu ao mesmo tratamento especificado para rede de esgotos. 
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PT°  Compartimentos Ponto Ponto de Ponto de Coiuna 

de Agua Esgoto (Aguas Pluviais) 

Tipo WC Social 4  4 

Area Servico 1 2 

Cozinha 2 2 

Total - 7  8 

12.4 - Instalacoes Eletricas, Telefonicas e TV 

As instalacoes eletricas e telefonicas executadas na obra obedeceram as 

especificacdes do projeto a NB.3 e as exigencias das concessionarias locais que tern a 

segutnte composicio: 

Quadro Resumo 

Tipo do Apt 0 Compartimento Ponto de 

Telefone 

Ponto de 

Luz 

Ponto de 

Tomada 

Ponto de 

Antena 

Apt 0 Tipo Quartos 2 2 1 -

Jantar /  Estar 1 2  2 1 

WC' s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 1 -

Circuiacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 - -

Cozinha - 1 2 -

Area de Servico - 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Total 3 9 7 1 

12.5 - Instalacdes Ant i - l nc§ nd i o 

Sua composicao consta de hidrante de recalque da tubulacio alimentadora e 

racalque dos hidrantes de parede. 

Todos os tubos e conexdes em aco gaivanizado, seguiram a norma EB-182. 

A tubulacdo de recalque com uma vaivula vertical cj) = 1  1/ 2"  e de urn registro 

de gaveta ^ = 1/2*  em cada abrigo, urn lance de mangueira de 15 metros. 
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PROGRAMACAO DE SERVICOS 

Obra: Conjuntos Habitacionais: Nenzinha Cunha Lima e Bonald Filho. 

Construtora: ENARQ - Engenharia e Arquitetura Ltda. 

Engenheiro Responsavel: Engenheiro Alvino Cruz Filho. 

1) Conjunto Habitacional Nenzinha Cunha Lima (547); 

a) Alvenaria Estrutural - Terreo - Termino de todas as alvenarias, Alvenaria estru 

tural - 1°  Pavimento. 

Quadra 14 - Bloco 04 - Conclusao Total 

Bloco 09 - Concluir ate altura da canaleta; 

Bloco 03 - Concluir ate altura da canaleta; 

Bloco 10 - Concluir ate altura da canaleta; 

Alvenaria Estrutural - 2°  Pavimento 

Quadra 18 - Bloco 06 - Conclusao Total 

Bloco 05 - Concluir ate altura da canaleta. 

b) Instalacdes Gerais - 1°  Pavimento 

Quadra 14 - Bloco 04 - Conclusdo Total 

Bloco 09 - Concluir ate altura da canaleta; 

Bloco 03 - Concluir ate altura da canaleta; 

Bloco 10 - Concluir ate altura da canaleta; 

Instalacdes Gerais - 2°  Pavimento; 

Quadra 18 - Bloco 06 - Conclusao Total 

Bloco 05 - Concluir ate altura da canaleta. 

c) Revestimento lnterno-T6rreo: 

Quadra 14 - Blocos 04 e 09 
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d) 500 m 2 de calcamento em paralelepipedo: 

Rua projetada 0 1 . 

e) 100 m de meio-fio: 

Rua projetada 0 1 . 

f) Lajes em concreto armado - 1°  Pavimento 

Quadra 18 - Blocos 0 1 , 02 e 03. 

g) Laje de !mpermeabilizaca" o-Terreo: 

Quadra 14 - Blocos 06, 07 

Quadra 18 - Conclusao Total. 

h) RevisSo nas instalacdes Gerais-Terreo; 

Quadra 18 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04, 05, 06 

Revisao nas Instalacdes Gerais - 1°  Paviment 

Quadra 18 - Blocos 04, 05, 06. 

i) Aplicaca" o de Fdrras-Terreo: 

Quadra 18 - Blocos 0 1 , 04, 05, 06. 

j ) Revisao no Grouteamento-Terreo: 

Quadra 18 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04, 05, 06 

Quadra 14 - Blocos 05, 06, 07, 08 

Revisao no Grouteamento - 1°  Pavimento: 

Quadra 14 - Blocos 04, 05, 06. 

k) Retoques Diversos na Alvenaria-Terreo: 

Quadra 18 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04, 05, 06 

Quadra 14 - Blocos 04, 05, 06. 
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2) Conjunto Residencial Bonald Filho (553): 

a) Blocos de Alvenaria Estrutural - 1°  Pavimento. 

Quadra 15 - Bloco 04 - Conclusio Total 

Bloco 03 - Concluir ate altura da canaleta 

Quadra 13 - Bloco 05 - Conclusio Total 

Quadra 12 - Blocos 01 e 05 - Conclusao Total. 

b) Instalacdes Gerais - 1°  Pavimento 

Quadra 15 - Bloco 04 - Conclusao Total 

Bloco 03 - ConcluirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ate altura da canaleta; 

Quadra 13 - Bloco 05 - Conclusao Total 

c) Revestimento Interno-Terreo: 

Quadra 13 - Blocos 03 e 05 

d) Concreto Armado-Terreo: Laje 

Quadra 13 - Blocos 06. 

e) Laje de Impermeabilizaca' o-Terreo: 

Quadra 13 - Blocos 01 , 02, 05, 06 

f) Revisao nas Instalacdes Gerais-Terreo; 

Quadra 13 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04, 05, 06 

Quadra 15 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04. 

g) AplicacSo de Fdrras-Terreo: 

Quadra 15 - Blocos 0 1 , 04. 

h) Revisao no Grouteamento-Terreo: 

Quadra 15 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04 

Quadra 13 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04, 05 e 06. 

i) Retoques Diversos na Alvenaria-Terreo: 

Quadra 15 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04 

Quadra 13 - Blocos 0 1 , 02, 03, 04, 05, 06. 
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13,0 - CONCLUSAO 

Tendo em vista a enorme imporiancia que e atribuida ao estagio 

supervisionado, devemos concluir que o canteiro de obras e urn grande laboratorio de 

aperfeicionamento pratico, no qual o estagiario entra em contato com o uso das 

informacdes tebricas juntamente com as praticas, onde pode se identificar com maior 

clareza o mecanismo de execucao dos servicos no canteiros de obras, o que essa 

integracao constitui urn acumuio de conhecimentos e experiencias tecnicas por demais 

importantes para o exercicio profissional futuro. 

Portanto, concluimos que, com certeza, as orientac5es recebidas ao longo 

desse estagio sera" o aproveitadas no futuro para obtermos qualidade e produtividade 

profissional, devido ao apoio recebido e ao objetivo concretizado. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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